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1. Date despre disciplina

Facultatea FIEB
Departamentul Economie si Management
Ciclul de studii Studii superioare de masterat, ciclul Il

Program de studiu

0414 MARKETING DIGITAL (120 credite ECTS)

Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria | Categoria de | Credite
evaluare formativi | optionalitate | ECTS
F— unitate de | O - unitate de
| I E curs curs
fundamentala | obligatorie
2. Timpul total estimat
Din care
Total ore in Ore auditoriale Lucrul individual
planul de Studiul
A e A Lucr. | Lucr. . . . . .
invatamant Curs | Sem. Proiectare materialului Pregatire aplicatii
Lab. | Pract. .
teoretic
150 18 20 18 94

3. Preconditii de acces la disciplina

Conform planului de
invatamant

Matematica, Teorie economica, Infografica, Tehnologie, Marketing

Conform competentelor
prelucrare

si
informationale, specificului sectorului real.

Cunoasterea surselor de obtinere a informatiei, metodelor de
tehnologiilor

analiza informatiei  colectate,

4. Competente specifice acumulate

Competente Generale/Profesionale

Rezultate ale invatarii conform nivelului
CNC
Absolventul la atribuirea calificarii poate:

CP 2. Organizarea si evaluarea procesului de
cercetare in marketing

CG2. Elaborarea strategiilor si a deciziilor de
asigurare a dezvoltarii durabile a
entitatilor; CG3

Fundamentarea si propunerea de solutii
pentru probleme economice concrete,
aplicand metode de cercetare si analiza

CP7.Gestionarea operatiunilor zilnice ale
organizatiei privind marketingul si vanzarile

2. aplica metodele de cercetare in marketing
si prezenta rezultatele cercetarilor prin
diverse rapoarte elaborate, aplicand
tehnologii informationale;

3. propune / prezenta programe si proiecte de
orientare spre piatd, contribuind la
dezvoltarea sustenabila a intreprinderilor/
organizatiilor;

7. stabili obiectivele la nivel operational si
prezenta prin simulare implementarea
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CP9. Organizarea activitdtilor de transport,
depozitare si distributie a bunurilor

CP14. Eficientizarea activitatilor de
marketing

strategiilor de marketing si vanzari in
organizatie;

9. descrie procesul de organizare a
distributiei, pornind de la strategiile,
politicile, planurile de stocare si distributie
aprobate, utilizand tehnologii
informationale;

14. elabora propuneri de eficientizare a
activitatilor (prin studiu de caz), pornind de

la rezultatele auditului de marketing,
utilizand tehnologii informationale.

5.Continutul disciplinei

Numairul de ore
. e A invatamant
Invatamant ’
Tematica activitatilor didactice ’Cu cu
. frecventa
frecventa <
’ redusa
Tematica cursurilor

T1.Managementul proiectelor -definire, necessitate.Notiuni 2
fundamentale
T.2. Organizarea managementului de proiect 2
T.3. Ciclul de viata al proiectelor 2
T.4. Conceptia, problema si logica planificarii obiectivelor . 2
T.5. Stabilirea si planificarea activitatilor 2
T.6. Metode de planificare a proiectelor in flux. Graficul Gantt 2
T.7. Matricea — instrument de reducere a duratei proiectului fara costuri 2
suplimentare.
T.8. Graficul-retea si determinarea drumului critic 2
T.9.Caracteristica generala si reguli de baza in folosirea produsului 2
informatic MICROSOFT PROJECT

Total curs: 18

Tematica lucririlor practice/seminarelor

T.1.Managementul proiectelor:1.1. Definirea, participantii la constructie
si necesitatea managementului proiectelor;1.2. Caracteristicile
proiectului de constructii si procedurile manageriale;1.3. Etapele 2
ciclului de viata al proiectului de constructii;1.4. Structuri
organizatorice pentru managementul proiectelor de constructii.
T.2. Organizarea MP;2.1.Managerul de proiect;2.2.Principiile
MP;2.3.0rganizarea structurala a MP;2.4.0Organizatia centrata pe 2
proiecte.
T.3. Ciclul de viata al proiectelor.3.1. Procesele de management a
proiectului vs procesele de management general;3.2. Ciclul de viata al 9
proiectului si etapele lui;3.3. Tipologia ciclurilor de viatd;3.4. Ciclu de
viatd, modelul european
T.4.Conceptia, problema si logica planificarii obiectivelor:4.1. 2
Conceptia proiectelor n context strategic;4.2.Identificarea si definirea
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problemei de proiect;4.3.0biectivele proiectului;4.4. Matricea logica a
proiectului

T.5.Stabilirea si planificarea activitatilor:5.1. Aspect metodologico-
organizational. Abordari de planificare;5.2. Work Breakdown Structure
(WBS);5.3.Abordarea consecutiva;5.4.Abordarea in
paralel;5.5.Abordarea in flux;5.6.Abordarea combinata.

T.6. Metode de planificare a proiectelor in flux. Graficul
Gantt;6.1.Definire;6.2.Elementele graficului Gantt;6.3. Etape si reguli
de elaborare pentru proiecte cu lanturi ritmice;6.4. Planificarea
bugetului pornind de la productivitatea muncii

T.7. Matricea — instrument de reducere a duratei proiectului fara costuri
suplimentare:7.1.Definire;7.2. Algoritmul de calcul al parametrilor de
timp a proiectului;7.3. Reducerea duratei proiectului in baza
combinatiei optimale de includere a sectoarelor in lant;

7.4. Determinarea si optimizarea duratei de executie a proiectului cu
procese paralele.

T.8. Graficul-retea si determinarea drumului critic:8.1. Generalitati.
Modelul determinist si stochastic;8.2. Elementele graficului-
retea.Reguli de elaborare;8.3. Calculul parametrilor de timp ai 4
graficului-retea. Drumul critic;8.4.Erori raspandite la elaborarea
graficului-retea.

T.9. Caracteristica generala si reguli de baza in folosirea produsului
informatic MICROSOFT PROJECT:9.1 Prezentarea principalelor
caracteristici;9.2. Reguli de baza in folosirea instrumentului informatic
Microsoft Project

Total lucrari practice/seminare: 20
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7.EVALUARE

Modul de desfisurare, standard minim | Pondereain

Tip de evaluare de performanti nota finalit

Evaluare curenta Nota pentru evaluare curentd se va 15%
determina prin aplicarea mediei aritmetice
simple In baza notelor obtinute in cadrul
lectiilor practice, care se vor obtine din:

- evaluarile formative — teste de control

pe baza materialului din 1-2 teme;

- raspunsurile/solutiile  prezentate la
tabla;

- rezolvarea activa a
problemelor/studiilor de caz in timpul
lectiilor practice.Standard minim de

performanta — nota 5 la fiecare

activitate;
Studiu individual 15%
Sarcina 1: Insusirea aspectelor | Utilizarea terminologiei si notiunilor de 33%
teoretice ale disciplinei baza legate de Managementul proiectelor:

principii, metode, organizare structurald,
ciclupile de viatd a proiectelor, inclusiv a
celor europene.

Sarcina 2: Efectuarea de Utilizarea instrumentelor de planificare a 33 %
calcule, pentru rezolvarea de proiectelor Graficul Gantt, Ciclograma,

sarcini specifice Matricea si  Graficul-retea, inclusiv
Managementului determinarea Drumului critic ca baza
proiectelor;Elaborarea unei stiintifica de optimizare a resurselor

lucrari de verificare la tema proiectului.

:Planificarea calendaristica a
proiectelor n flux.

Sarcina 3: Aprecierea | Concluzionarea cu privire la influenta 33%
avantajelor si dezavantagelor | utilizarii eficiente a resurselor proiectului
metodelor de planificare a | prin metoda de planificare in Flux.

proiectelor; Promovarea
digitalizarii in  planificarea
proiectelor  prin  utilizarea
metodelor respective.

Evaluare periodica

EP1 test 15%

EP 2 test 15%

Proiect/teza
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Examen semestrial Forma scrisa, in baza biletului de examinare 40%
individual




